



## Dodatok č. 9

k Zmluve o dielo č. 14/2009 zo dňa 18.09.2009 uzavretej v súlade s § 536 a následne zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na dielo „ČOV Liptovská Kokava“

### ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : **Obec Liptovská Kokava**  
Stará 390, 032 44 Liptovská Kokava

Štatutárny orgán: **Ing. Július Porubän** – starosta obce

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Liptovský Hrádok

Číslo účtu : IBAN: SK16 5600 0000 0016 2658 3003

IČO : 00 315 389

DIČ : 2020581464

Osoby oprávnené konať za objednávateľa:

a) zmluvných: **Ing. Július Porubän** – starosta obce  
tel.kontakt: 0918 706 189

b) technických: **stavebný dozor**  
(ďalej len objednávateľ)

Zhotoviteľ : **Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o.**  
Moyzesova 184, 033 01 Liptovský Hrádok

Štatutárny orgán: **Ing. Vladimír Pecho** - konateľ spoločnosti  
**Eduard Hvizdoš** - konateľ spoločnosti

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Liptovský Hrádok

Číslo účtu : IBAN: SK65 5600 0000 0016 4152 4001

IČO : 31 596 436

DIČ : 2020429895

IČ DPH: SK2020429895

Osoby oprávnené konať za zhotoviteľa:

a) zmluvných: **Eduard Hvizdoš** - konateľ spoločnosti

b) technických: **Eduard Hvizdoš** - konateľ spoločnosti

(ďalej len zhotoviteľ)

Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 9 k Zmluve o dielo č. 14/2009 v tomto znení:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť v zmysle ČL.II PREDMET ZMLUVY časť z nižšie uvedených objektov podľa výšky poskytnutých finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu formou dotácie na rok 2019.

Objekty:

PS 01 Strojno-technologické zariadenia ČOV

SO 01 Mechanické predčistenie, prevádzková budova, premostenie

Časť: SO 01 Časť stavba a architektúra

SO 01 Mechanické predčistenie, prevádzková budova, premostenie  
Časť: SO 01 Časť elektro

Termín plnenia na časť uvedených objektov:

Začatie: máj 2019

Ukončenie: november 2019

Cena finančných prostriedkov spolu predstavuje čiastku:

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Cena bez DPH:     | 78 947,64 EUR |
| DPH 20 %          | 15 789,53 EUR |
| Cena celkom s DPH | 94 737,17 EUR |

Slovom: deväťdesiatštyritisíc sedemstotridsať sedem eur sedemnášť eurocentov

### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento Dodatok č.9 je súčasťou Zmluvy o dielo č. 14/2009.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, súhlasia s ním a pokladajú ho za dôverný.

Ostatné články dojednané v uzatvorenej zmluve o dielo nie sú týmto dodatkom dotknuté a zostávajú nezmenené.

Realizovanie ostatných prác na zvyšných častiach objektov bude riešené podľa finančných prostriedkov objednávateľa a získaním finančných zdrojov z Environmentálneho fondu SR formou ďalších dodatkov k zmluve.

Tento dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na internetovej stránke Obce Liptovská Kokava. Súčasťou tohto dodatku sú: rozpočty na časť objektov hradenú z EF SR a objednávateľom z iných zdrojov.

Za Zhotoviteľa :

Za Objednávateľa :

V Liptovskom Hrádku, dňa: 6.5.2019

V Liptovskej Kokave, dňa: 6.5.2019

Eduard Hvizdosť – konateľ

Ing. Július Porubän – starosta obce

