



Dodatok č. 7

k Zmluve o dielo č. 14/2009 zo dňa 18.09.2009 uzavretej v súlade s § 536 a následne zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na dielo „ČOV Liptovská Kokava“

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : **Obec Liptovská Kokava**
Stará 390, 032 44 Liptovská Kokava

Štatutárny orgán: **Ing. Július Porubän** – starosta obce

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Liptovský Hrádok

Číslo účtu : IBAN: SK16 5600 0000 0016 2658 3003

IČO : 00 315 389

DIČ : 2020581464

Osoby oprávnené konať za objednávateľa:

a) zmluvných: **Ing. Július Porubän** – starosta obce
tel.kontakt: 0918 706 189

b) technických stavebný dozor

(ďalej len objednávateľ)

Zhotoviteľ : **Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o.**
Moyzesova 184, 033 01 Liptovský Hrádok

Štatutárny orgán: **Ing. Vladimír Pecho** – konateľ spoločnosti
Tibor Marko – konateľ spoločnosti

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Liptovský Hrádok

Číslo účtu : IBAN: SK65 5600 0000 0016 4152 4001

IČO : 31 596 436

DIČ : 2020429895

Osoby oprávnené konať za zhotoviteľa:

a) zmluvných: **Ing. Vladimír Pecho** – konateľ spoločnosti
Tibor Marko – konateľ spoločnosti

tel.kontakt: 044/522 17 56

b) technických Eduard Hvizdoš - stavbyvedúci

(ďalej len zhotoviteľ)

Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 7 k Zmluve o dielo č. 14/2009 v tomto znení:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť v zmysle ČL.II PREDMET ZMLUVY časť z nižšie uvedených objektov podľa výšky poskytnutých finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu formou dotácie na rok 2015.

Objekty:

PS 01 Strojno-technologické zariadenia ČOV

01 Mechanické predčistenie, prevádzková budova, premostenie
Miesto: SO 01 Časť stavba a architektúra
SO 03 Potrubné prepojenia

Termín plnenia na časť uvedených objektov:

Začatie: máj 2015

Ukončenie: december 2015

Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu formou dotácie na rok 2015 vo výške: 76 777,00 EUR. Objednávateľ je povinný zabezpečiť najmenej 5% nákladov z iných zdrojov k priznanej dotácii, teda sumu 4 040,90 EUR.

Cena finančných prostriedkov spolu predstavuje čiastku:

Cena bez DPH:	67 348,25 EUR
DPH 20 %	13 469,65 EUR
Cena celkom s DPH	80 817,90 EUR

Slovom: osemdesiatšesťtisícosemstosedemnáť eur deväťdesiat eurocentov

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento Dodatok č.7 je súčasťou Zmluvy o dielo č. 14/2009.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, súhlasia s ním a pokladajú ho za dôverný.

Ostatné články dojednané v uzatvorenej zmluve o dielo nie sú týmto dodatkom dotknuté a zostávajú nezmenené.

Realizovanie ostatných prác na zvyšných častiach objektov bude riešené podľa finančných prostriedkov objednávateľa a získaním finančných zdrojov z Environmentálneho fondu SR formou ďalších dodatkov k zmluve.

Tento dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na internetovej stránke Obce Liptovská Kokava. Súčasťou tohto dodatku sú: rozpočty na časť objektov hradenú z EF SR a objednávateľom z iných zdrojov.

Za Zhotoviteľa :

Za Objednávateľa :

V Liptovskom Hrádku, dňa: 22.04.2015 V Liptovskej Kokave, dňa: 22.4.2015



.....
Tibor Marko – konateľ

.....
Ing. Július Porúbčan – starosta obce