

ZMLUVA O DIELO č. 3/2019

uzatvorená podľa ustanovení podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v platnom znení

Článok č. 1 ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:	Obec Liptovská Kokava
	032 44 Liptovská Kokava 390
Zastúpený:	Ing. Július Porubän , starosta obce
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických :	Ing. Július Porubän , starosta obce
IČO:	00315389
DIČ:	2020581464
IČ DPH:	- nie je plátcom DPH -
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s., pobočka Liptovský Hrádok
Číslo účtu:	1626583003/5600
IBAN:	SK16 5600 0000 0016 2658 3003
E-mail:	obec.lk@stonline.sk
Telefónny kontakt:	+421 44 529 71 33, +421 918 706 189
Zapísaný v Obchodnom registri	-

(ďalej len objednávateľ)

Zhotoviteľ:	Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o.
	Moyzesova 184, 033 01 Liptovský Hrádok
Zastúpený:	Eduard Hvizdoš , konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických :	Eduard Hvizdoš , konateľ spoločnosti
IČO:	31596436
DIČ:	2020429895
IČ DPH:	SK2020429895
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s., pobočka Liptovský Hrádok
Číslo účtu:	1641524001/5600
IBAN:	SK65 5600 0000 0016 4152 4001
E-mail:	sips@sips.sk
Telefónny kontakt:	+421 907 809 604
Zapísaný v Obchodnom registri:	Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1554/L

(ďalej len zhotoviteľ)

Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o.
Moyzesova 184
033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 31596436, IČ DPH: SK2020429895
Tel.: +421 907 809 604

ZMLUVA O DIELO č. 3/2019

uzatvorená podľa ustanovení podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v platnom znení

Článok č. 2 PODKLADY

- 2.1 Záväznými podkladmi pre zhotovenie diela sú nasledovné podklady, predložené objednávatelom v rámci prieskumu trhu - výzvy na predloženie cenovej ponuky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie stavebných prác:
- 2.1.1 Projekt stavby vypracovaný projektantom
 - 2.1.2 Podrobný slepý položkový rozpočet diela (zadanie), vrátane výkazu výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, a tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
 - 2.2 Základné údaje o predmete zmluvy:
 - 2.2.1 **Názov stavby: „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice“**
 - 2.2.2 Miesto stavby: k.ú. Liptovská Kokava, p.č. KN-C 525/41
 - 2.2.3 **Začatie stavby: do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska**
 - 2.2.4 **Ukončenie stavby: 06/2020**
 - 2.2.5 Povoľenie stavby bude uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska.

Článok č. 3 PREDMET PLNENIA

- 3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas uskutočniť dielo (stavbu) „**Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice**“, podľa projektovej dokumentácie. Rozsah je popísaný vo vypracovanom položkovom rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa s projektovou dokumentáciou v plnom rozsahu oboznámil pred podpisom tejto zmluvy a na jej základe predložil objednávatelovi položkový rozpočet ako cenovú ponuku tvoriacu prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v čl. 5. a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 3.3 Objednávatel sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov objednávatel'a.
- 3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ počas vykonávania diela zistia potrebu zmeny jeho rozsahu, vrátane zmien v tvarovom, dispozičnom, konštrukčnom, technickom a materiálovom riešení, oznámi to dotknutá zmluvná strana druhej zmluvnej strane.
- 3.6 Zhotoviteľ zrealizuje práce nad rámec rozsahu diela vymedzeného projektovou dokumentáciou a rozpočtom (ďalej aj „naviac práce“) iba na základe odsúhlaseného rozsahu objednávatelom a potvrdených v stavebnom denníku objednávatelom alebo koordinátorom stavby.
- 3.7 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu zmluvy postupovať koordinovane tak, aby práce dohodnuté v predmete zmluvy boli prevádzané v nadväznosti na ďalšie práce vykonávané v ostatných podlažiach. Jedná sa o zariadenia a línie akýchkoľvek rozvodov či zariadení, stavieb, ktoré sa týkajú či súvisia aj s ostatnými podlažiami a budú vždy robené koordinovane tak, aby nevznikli práce naviac alebo zbytočné či ďalšie náklady na materiál.

ZMLUVA O DIELO č. 3/2019

uzatvorená podľa ustanovení podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v platnom znení

Článok č. 4 ČAS PLNENIA

- 4.1 Pre definitívne ukončenie stavby, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín: **do 30.06.2020 v zmysle bodu 2.2.4 tejto zmluvy.**
- 4.2 Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa môže pripočítat' k času plnenia podľa čl. 4.1 tejto zmluvy, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku.
- 4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu stavby obidvoma zmluvnými stranami.

Článok č. 5 CENA

- 5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 a 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z.z., ktorá je doložená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na jednotlivé položky, pričom každá rozpočtová položka je ocenená podľa pravidiel oceňovania stavebných prác na základe databázy pre oceňovanie stavebných prác firmy Cenekon a.s.
- 5.2 Cena za zhotovenie diela podľa čl. 2 a 3 je:

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE

Objednávateľ: Obec Liptovská Kokava

Zhotoviteľ: Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, s.r.o.

Miesto: Liptovská Kokava

Kód	Zákazka	Cena bez DPH (€)	DPH 20% (€)	Cena s DPH (€)
2019-009	REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE	77 696,35 €	15 539,27 €	93 235,62 €
1-19-1	Zateplenie obvodového plášťa	9 809,07 €	1 961,81 €	11 770,88 €
1-19-2	Výmena výplní otvorov	5 367,53 €	1 073,51 €	6 441,04 €
1-19-3	Výmena strešného plášťa	17 559,25 €	3 511,85 €	21 071,10 €
1-19-4	Interiérové úpravy	33 162,67 €	6 632,53 €	39 795,20 €
1-19-5	Elektroinštalácia	5 388,20 €	1 077,64 €	6 465,84 €
1-19-6	Zdravotechnika	3 641,24 €	728,25 €	4 369,49 €
1-19-7	Vodovodná prípojka	2 768,39 €	553,68 €	3 322,07 €

Celkom: 77 696,35 € 15 539,27 € 93 235,62 €

- 5.3 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.

- 5.4 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.

Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o.
Liptovská Kokava 184

Zmluva o dielo

IČO: 3

ok
0429895
04

ZMLUVA O DIELO č. 3/2019

uzatvorená podľa ustanovení podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v platnom znení

- 5.5 Za navyše práce požadované objednávateľom, alebo koordinátorom, ktoré nie sú súčasťou tejto zmluvy, má zhotoviteľ nárok na ich úhradu. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní navyše prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako použil pri spracovaní svojej cenovej ponuky.
- 5.6 Práce popísané vo výkaze výmer, ktoré sa nebudú realizovať, alebo sa budú realizovať v menšom, prípadne väčšom rozsahu, budú účtované podľa skutočne prevedených prác odsúhlasených koordinátorom stavby.
- 5.7 Navyše práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania objednávateľom, alebo koordinátorom, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy (v rozpore s čl. 5.5 alebo 3.7.) nie je povinný objednávateľ takéto práce zaplatiť a hradí ich zhotoviteľ.

Článok č. 6 PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané. Faktúra sa považuje za doručенú, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá objednávateľom a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom. Fakturačné obdobie je min. jeden mesiac (30, 31 dní). Prílohou každej faktúry bude súpis vykonaných a odsúhlasených prác.
- 6.2 Lehota splatnosti faktúr je 14 dní od doručenia faktúry objednávateľovi, za podmienky, že bola objednávateľom schválená v zmysle bodu 6.3.
- 6.3 Objednávateľ skontroluje údaje, uvedené vo faktúre po jej doručení do 5 pracovných dní a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Ak v uvedenej lehote nezašle objednávateľ faktúru k prepracovaniu považuje sa za schválenú.
- 6.4 Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.
- 6.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a súpis vykonaných prác. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.

Článok č. 7 KONEČNÁ FAKTÚRA

- 7.1 Konečná faktúra bude zhotoviteľom doručená objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu.

Článok č. 8 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo
- 8.2 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy a súčasne mu odovzdá kópiu právoplatného stavebného povolenia.
- 8.3 Za vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku je zodpovedný objednávateľ, ktorý si tieto siete vytýči pred začatím stavebných prác na svoje náklady.
- 8.4 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku ktorému dôjde po odovzdaní staveniska.

ZMLUVA O DIELO č. 3/2019

uzatvorená podľa ustanovení podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v platnom znení

- 8.5 Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, skládky, atď.
- 8.6 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 8.7 Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa.
- 8.8 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti a doklad o zneškodnení resp. využití odpadu predloží pri preberaní a odovzdaní stavby.
- 8.9 Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy.
- 8.10 Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality, musí zhotoviteľ odpratať zo staveniska.
- 8.11 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú predjednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku a tam sa musia robiť všetky záznamy v ňom.
- 8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. V prípade, že objednávateľ v určenú dobu nevykoná kontrolu týchto prác, považuje sa to za odsúhlasenie vykonaných prác a súčasne je objednávateľ povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ takéto dodatočné odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 8.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne tri pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých predpísaných skúškach.
- 8.14 Ak zhotoviteľ zistí vadu v projektovej dokumentácii alebo v zadaní, je povinný okamžite prerušiť práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chybnej časti a zároveň okamžite upozorniť objednávateľa a projektanta na zistenú vadu.
- 8.15 Zhotoviteľ je povinný udržiavať dielo, starať sa o jeho bezchybný stav k spokojnosti objednávateľa až do protokolárneho odovzdania diela.

Článok č. 9 PODKLADY

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby
- 9.2 Projektovú dokumentáciu pre realizáciu odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi v dvoch vyhotoveniach.
- 9.3 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych väd.
- 9.4 Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi bezplatne.

Článok č. 10 ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platnej projektovej dokumentácie a podľa noriem STN, a že počas záručnej doby bude mať vlastností, dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a trvá **60 mesiacov** na stavebné práce, na použité materiály a výrobky podľa záručných podmienok výrobkov, ktorých zoznam zhotoviteľ priloží k preberaciemu protokolu.

ZMLUVA O DIELO č. 3/2019

uzatvorená podľa ustanovení podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v platnom znení

- 10.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby, ktoré sú dôsledkom jeho činnosti.
- 10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a najneskôr do 30 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

Článok č. 11

PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY

- 11.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v čl. 3.1 tejto zmluvy po termíne, uvedenom v čl. 4.1 tejto zmluvy, má objednávateľ právo vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z ceny diela podľa čl. 5.1.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania zhotoviteľovi a to do troch dní od jej uplatnenia.
- 11.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa čl. 10.4 tejto zmluvy, má objednávateľ právo vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 16,60 € za každý deň omeškania zhotoviteľovi a to do troch dní od jej uplatnenia.
- 11.3 Pri omeškaní objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,01% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Článok č. 12

PREVOD A POSTÚPENIE ZMLUVY, PODDODÁVATELIA

- 12.1 Prevod a postúpenie zmluvy alebo jej časti je možný len s písomným súhlasom objednávateľa.
- 12.2 Na požiadanie je zhotoviteľ povinný zoznámiť objednávateľa s poddodávateľmi.
- 12.3 Činnosť poddodávateľov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.

Článok č. 13

VYSVETLENIE POJMOV

13.1 Pojmy:

Výkresy – znamená a zahŕňa všetky vydané výkresy a aj tie, ktoré budú vydané v súlade s touto zmluvou ako aj ich modifikácie, ktoré sú schválené projektantom a objednávateľom.

Jazyk – oficiálnym jazykom pre účely tejto zmluvy je jazyk slovenský a metrický systém.

Stavenisko – je miesto, určené k realizácii stavby alebo udržiavacím prácam a zahrňuje stavebný pozemok.

Pracovisko – je časť staveniska, určená objednávateľom pre činnosť zhotoviteľa a zahrňuje pozemky pod objektmi, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, plochy, určené na zariadenie staveniska, skládky a prístupové cesty. Bez súhlasu objednávateľa zhotoviteľ nesmie použiť iné časti staveniska.

Výrobné výkresy – sú dielčie výkresy, potrebné pre realizáciu diela, ktoré si zhotoviteľ vyhotovuje sám a na vlastné náklady, ale podliehajú schváleniu projektanta a sú súčasťou výrobnnej dodávateľskej dokumentácie.

ZMLUVA O DIELO č. 3/2019

uzatvorená podľa ustanovení podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v platnom znení

Článok č. 14

PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA

14.1 Zodpovední pracovníci zhotoviteľa, stavbyvedúci: **Eduard Hvizdoš**.

14.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude v jazyku slovenskom.

Článok č. 15

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

15.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené objednávateľovi v súvislosti s vykonávanými prácami, ako aj za škody, spôsobené tretej osobe.

15.2 Objednávateľ neznáša žiadne náklady za škody, vzniknuté počas výstavby a po nej až do úplného prevzatia diela nenesie žiadnu zodpovednosť.

Článok č. 16

RIEŠENIE SPOROV

16.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.

Článok č. 17

VYŠŠIA MOC

17.1 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok napr. živelné pohromy, vojna a pod.

17.2 Štrajk pracovníkov zhotoviteľa, ako aj jeho poddodávateľov, sa nepovažuje za vyššiu moc pre účely tejto zmluvy.

Článok č. 18

OSTATNÉ USTANOVENIA

18.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prieťahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.

18.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera.

18.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti objednávateľa.

18.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR.

18.5 Zmeny textu, údajov tejto zmluvy, dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné a záväzné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán. Rovnako zrušenie tejto zmluvy je možné vykonať len písomne.

ZMLUVA O DIELO č. 3/2019

uzatvorená podľa ustanovení podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v platnom znení

Článok č. 19

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám.
- 5.9 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom, Zákon č. 513/1991 Zb. z. a jeho novelami.
- 5.10 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia zmluvy.
- 5.11 Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa pre účely tejto zmluvy rozumie:
- nedodržanie zmluvného termínu výstavby
 - porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu
 - strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť
- 5.12 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve, alebo ak objednávateľ neuhradil vystavenú faktúru, alebo jej časť a je viac ako 15 dní po dobe splatnosti.
- 5.13 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 5.14 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
- 5.15 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží jeden rovnopis a zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.

V Liptovskej Kokave dňa 3.5.2019

Objednávateľ:



Ing. Jolán Porubán, starosta obce

V Liptovskom Hrádku dňa 3.5.2019

Zhotoviteľ:

Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o.
Moyzesova 184

033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 315 000 000
Tel: 022 252 11 11

Eduard riaditeľ spoločnosti

Príloha č. 1 – Cenová ponuka – rozpočet